

Revideret tids- og handleplan for udarbejdelse af Beskæftigelsespolitik 2023 – 2026

Arbejdsgruppe:

- 2 repræsentanter fra Beskæftigelsesudvalget
 - Lise Juul Hansen
 - Irvin Christensen
- Fagchefen i Beskæftigelse
 - Kim Ulv Helleland Christensen
- 2 repræsentanter fra Beskæftigelse (udpeget af Fagchefen)
 - IPS Konsulent Lone Ahle Bro
 - Afdelingsleder Joan Thyregaard.
- 1 konsulent fra Administrationsenheden (administrativ hjælp)
 - Agnete Taaning

Arbejdsgruppen forestår den konkrete planlægning og udarbejdelse af udkast mv.

Forklaring af skema:

Blå felter: Datoer/handlinger i den formelle del af processen

Hvide felter: Datoer/handlinger vedrørende drøftelser og formulering i Beskæftigelse og med interessenter

Tid	Hvem	Handling
16. august 2022	Byrådet	Godkendelse af politisk vision
15. september 2022	Beskæftigelsesudvalget	Godkendelse af revideret tids- og handleplan for Beskæftigelsespolitikken
19. september 2022	FagMED Beskæftigelse	Indledende orientering om arbejdet med ny Beskæftigelsespolitik
13. oktober 2022	Beskæftigelsesudvalget	Beskæftigelsesudvalget drøfter Arbejdskrafrådet udkast til politik og handlingsplan
4. november 2022	FagMED Beskæftigelse	Input fra FagMED til overordnede temaer i Beskæftigelsespolitikken
9. november 2022	Ledergruppen	Input fra ledere, medarbejdere til overordnede temaer i Beskæftigelsespolitikken
17. november 2022	Beskæftigelsesudvalget	Input til overordnede temaer i Beskæftigelsespolitikken som arbejdsgruppen arbejder videre med
9. januar 2023 20. februar 2023	Arbejdsgruppen	Der udarbejdes udkast til Beskæftigelsespolitik. Der forventes afviklet 2 møder i perioden
23. februar 2023	Beskæftigelsesudvalget	Foreløbig tilbagemeldinger fra arbejdsgruppen til drøftelse.
1. marts 2023	Ledergruppen	Præsentation og drøftelse af det endelige oplæg til Beskæftigelsespolitik
3. marts 2023	FagMED Beskæftigelse	Præsentation og drøftelse af det endelige oplæg til Beskæftigelsespolitik

23. marts 2023	Beskæftigelsesudvalget	Færdigbehandler udkast til Beskæftigelsespolitik
April 2023	Byrådet	Forventet godkendelse af politikker
Maj – august 2023		Udarbejdelse af indsatser. Denne del af processen planlægges senere sammen med udarbejdelse af ny DBA (Dialogbaseret aftale) og handleplan/beskæftigelsesplan 2024